

# Calendario de Aplicación Propuesto SY23-26

 <p><b>Visión Académica</b></p>	<p>Implementar la Enseñanza Culturalmente Responsable, las Estrategias de Alfabetización (Lectura y Escritura), las Estrategias de Matemáticas, la Música Instrumental (Escuelas Secundarias), y las Pistas de Aprendizaje Profesional de Lectura y Matemáticas</p> <p>Pilotos evaluados</p>	<p>Implementar la música instrumental (escuelas primarias) y más allá de las 4 paredes (viajes de estudio)</p>		<p>Alinear las configuraciones de los grados (PK-5, PK-8, 6-8, 9-12)                  Paseo agrega el tema de los idiomas mundial                  Abrir el Centro de Empoderamiento Familiar                  Implementar el aprendizaje basado en proyectos (todas las escuelas) y los laboratorios de ciencias (escuelas primarias)</p> <p>Pilotos evaluados</p>		<p>Implantar aulas de STEAM y de idiomas mundial (escuelas primarias), aprendizaje basado en competencias, expansión de las lenguas extranjeras, itinerarios universitarios y profesionales (escuelas secundarias)</p> <p>Pilotos evaluados</p>	
 <p><b>Operación de Escuelas</b></p>		<p>Cerrar Central, Longfellow, Troost, James</p>		<p>Abrir la Escuela Secundaria del Sur                  Cerrar King, Wheatley, Whittier                  Paseo se convierte en los grados 6 - 12 en el edificio de la escuela secundaria</p>		<p>Se inaugura el renovado Centro CTE                  El antiguo King se convierte en Paseo Middle Grades 6 - 8, Paseo High se convierte en Grades 9 - 12</p>	
 <p><b>Bonos/Financiación</b></p>	<p>Contratar a un arquitecto, iniciar la planificación del proyecto de bonos, realizar encuestas                  Asegurar la financiación externa para el Centro CTE y la Escuela Secundaria del Sur</p> <p>Planificación</p>	<p>Redirigir 6,7 millones de dólares de operación de Escuelas a la Visión Académica                  Planificación de bonos</p>	<p>Votación del bono nº 1 (abril de 2024)</p>	<p>Redirigir 731.319 dólares de operación de Escuelas a la Visión Académica</p>			
 <p><b>Construcción/Capital Mejoras</b></p>	<p>Comienzan los trabajos de diseño para el Centro CTE y la Escuela Secundaria del Sur</p>		<p>Terminar la Escuela Secundaria del Sur, comenzar el trabajo de diseño para los Sitios del Bono nº 1</p>	<p>Inicio de la construcción en el sitio Bond #1: King Elementary (nueva construcción) East High y Southeast High</p>	<p>Terminar el Centro CTE</p>		<p>Terminar la construcción del Bono nº 1</p>
	<p>OTOÑO</p> <p>PRIMAVERA</p>	<p>OTOÑO</p> <p>PRIMAVERA</p>		<p>OTOÑO</p> <p>PRIMAVERA</p>		<p>OTOÑO</p> <p>PRIMAVERA</p>	
	<p>2022 – 2023</p>	<p>2023 – 2024</p>		<p>2024 – 2025</p>		<p>2025 – 2026</p>	

# Calendario de Aplicación Propuesto SY27-30

	2026 – 2027		2027 – 2028		2028 – 2029		2029 – 2030	
	OTOÑO	PRIMAVERA	OTOÑO	PRIMAVERA	OTOÑO	PRIMAVERA	OTOÑO	PRIMAVERA
 <b>Visión Académica</b>	Evaluación/valoración de la programación y ajustes necesarios		Evaluación/valoración de la programación y ajustes necesarios					
 <b>Operación de Escuelas</b>	Cerrar las escuelas primarias Faxon y Melcher y fusionarlas con la nueva construcción de la escuela primaria King Cerrar la escuela secundaria Northeast Abrir las escuelas secundarias Southeast y East ampliadas		Trasladar a los estudiantes de Lincoln Prep al edificio de Northeast High durante la renovación				Abrir la ampliación de Lincoln Prep y otras renovaciones de edificios de Bono nº 2	
 <b>Bonos/Financiación</b>	Redirigir 5,7 millones de dólares de operación de Escuelas a la Visión Académica La Junta aprueba el Bono #2 para la votación		Votación del bono nº 2					
 <b>Construcción/ Capital Mejoras</b>			Comienza la construcción en los sitios de Bono nº 2: Lincoln Prep y otros sitios				Terminar la construcción en los sitios del Bono nº 2	